

Полигон ТБО «Кулаковский»


Отчет о подготовке к рекультивации
20 - 26 октября 2016 г.

Чеховский район Московской области

Отчет подготовлен силами ПАО «ПромЭкоТех» в соответствии с протоколом выездного совещания по итогам встречи с жителями д. Манушкино Чеховского муниципального района по Полигону ТБО «Кулаковский» 3 сентября 2016 г.

ОБЪЕМ ЗАВОЗИМЫХ ГРУНТОВ

Ежедневный объем завозимого грунта зависит от погодных условий




5 030 м³

6 206 м³

ОБЪЕМ ЗАВОЗИМОГО ТКО

Ежедневный объем завозимого ТКО не превышает 200 машин



177,43 - среднесуточное количество машин

2 395,3 м3 - среднесуточный объем ТКО

от **162** до **200** машин ввозили ТКО на Полигон

* 22-23 октября - выходные дни

ПОДГОТОВКА К РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТСЫПКА ГРУНТОВ

Территория захоронения отходов постепенно сдвигается в южную часть тела Полигона



Неиспользуемые территории
отсыпаяются грунтом



ФОТОФИКСАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ. 26 октября 2016 г. Точка 1. Северная часть тела Полигона



12 октября



26 октября



12 октября



Точка 1


Новый грунт для отсыпки склонов



26 октября



12 октября



26 октября



12 октября



26 октября

ФОТОФИКСАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ. 26 октября 2016 г. Точка 2. Южная часть тела Полигона



12 октября



28 октября



12 октября



26 октября



Точка 2



12 октября



26 октября



12 октября



26 октября

ФОТОФИКСАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ. 26 октября 2016 г. Точка 3. Западная часть Полигона



12 октября



26 октября

В связи с увеличившимся за счет самосвалов с грунтом количеством заезжающих на Полигон машин укрепляется дополнительный выезд с тела Полигона



Точка 3



12 октября



26 октября



12 октября



26 октября

12 октября



26 октября



ФОТОФИКСАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ. 26 октября 2016 г. Точка 4. Полигона с юга



12 октября



26 октября



05 октября



12 октября



26 октября

ФОТОФИКСАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ. 26 октября 2016 г. Точка 5. Полигон с востока. Земли Лесфонда

12 октября



26 октября



ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

Рассылка информации представителям областных и муниципальных органов власти, общественным активистам и СМИ о деятельности оператора полигона за прошедшую неделю:

- ▶ 05-09 сентября 2016 г.
- ▶ 12-16 сентября 2016 г.
- ▶ 19-23 сентября 2016 г.
- ▶ 23-28 сентября 2016 г.
- ▶ 28 сентября - 05 октября 2016 г.
- ▶ 06 - 12 октября 2016 г.
- ▶ 13 - 19 октября 2016 г.
- ▶ 20 - 26 октября 2016 г.

26.10.2016

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ

На "Кулаковский" завезли рекордный объем грунта

ПАО «ПромЭкоТех» продолжает подготовку полигона ТБО «Кулаковский» к рекультивации. Так, в период с 19 по 26 октября на объект поступило 6 206 м³ грунта. Это самый большой еженедельный объем за последние 2 месяца. Своеобразный рекорд этой недели был зафиксирован 24 октября - за день на полигон завезли 1360 м³ сырья. Грунт позволяет уменьшить запах: им пересыпают слои ТКО и отсыпают склоны. Среднесуточное количество рейсов с ТКО в течение недели составило 177,43 машины. Больше всего машин заехало вчера, 26 октября - 200 штук. Меньше всего мусора было выгружено 22 октября - 162 машины.

Одновременно с подготовкой к рекультивации оператор Полигона - ПАО "ПромЭкоТех" - выполняет установленные законом требования к эксплуатации таких объектов. Так, постоянно осуществляется экологический мониторинг как самого объекта, так и прилегающих территорий. Программа мониторинга составлена в соответствии с Санитарными правилами СП.2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов по договору с ФГУЗ «ЦГЭМО», Филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области в г. Пущино, Серпухов, Серпуховском, Чеховском районах и ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО». Ежеквартально их специалисты выезжают на полигон и берут пробы почвы, воды и воздуха. Данные отправляются в администрацию Чеховского муниципального района и Министерство экологии Московской области. Исходя из последних данных превышения ПДК не обнаружено.

Спасибо за внимание!

Презентация подготовлена: ПАО «ПромЭкоТех»

42300, Московская область, г. Чехов,
ул. Солнышевская, д. 3а, пом. IV и VI

Телефон организации: (496) 726-83-65

E-mail организации: promecotex@rambler.ru