

# Полигон ТБО «Кулаковский»

Отчет о подготовке к рекультивации


23-28 сентября 2016 г.

Чеховский район Московской области

Отчет подготовлен силами ПАО «ПромЭкоТех» в соответствии с протоколом выездного совещания по итогам встречи с жителями д. Манушкино Чеховского муниципального района по Полигону ТБО «Кулаковский» 3 сентября 2016 г.

# ОБЪЕМ ЗАВОЗИМЫХ ГРУНТОВ

Ежедневный объем завозимого грунта зависит от погодных условий



**3 029 м³**

**2 511 м³**

# ОБЪЕМ ЗАВОЗИМОГО ТКО

Ежедневный объем завозимого ТКО не превышает 200 машин



172,86 - среднесуточное количество машин

2 333,61 **м3** - среднесуточный объем ТКО

от 162 до 187 машин ввозили ТКО на Полигон

\* 24-25 сентября - выходные дни

# ПОДГОТОВКА К РЕКУЛЬТИВАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВО ОГРАЖДЕНИЯ

- ▶ 23 сентября 2016 г. Начато строительство ограждения по периметру участка землеотвода (13,62 Га)



Летом 2016 года, оператор Полигона, ПАО "ПромЭкоТех", провел соответствующие изыскательские работы, нанял подрядчика, и оплатил его работы из собственной прибыли. Стандартные способы установки ограждения с помощью бурения на Полигоне ТБО не применимы. Забор будет установлен по специальной технологии с использованием бетонных оснований под столбы.

# ФОТОФИКСАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ. 29 сентября 2016 г.

## Точка 1. Северная часть тела Полигона

\* Использована общая фотография от 22 сентября. Съемка с квадрокоптера не проводилась



22 сентября



22 сентября



29 сентября

Установлен временный дополнительный пункт охраны для оперативного удаления посторонних лиц с Полигона



29 сентября



22 сентября



29 сентября



Точка 1



22 сентября



29 сентября


# ФОТОФИКСАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ. 29 сентября 2016 г. Точка 2. Южная часть тела Полигона



22 сентября



29 сентября



Высохший грунт позволил резко увеличить объем завезенного грунта 28 сентября



22 сентября



29 сентября



22 сентября



29 сентября

# ФОТОФИКСАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ. 29 сентября 2016 г. Точка 3. Западная часть Полигона



22 сентября



29 сентября



22 сентября



29 сентября



Точка 3

Завозится дополнительный грунт для дальнейшей отсыпки склона

Слой промышленной щепы укрывает грунтом в соответствии с технологией



22 сентября



29 сентября



22 сентября



29 сентября

# ФОТОФИКСАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ. 29 сентября 2016 г.

## Точка 4. Полигона с юга



22 сентября



29 сентября

Точка 4



22 сентября



29 сентября



22 сентября



29 сентября



# ФОТОФИКСАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ. 29 сентября 2016 г. Точка 5. Полигон с востока. Земли Лесфонда

22 сентября



Точка 5



29 сентября



# ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

Рассылка информации представителям областных и муниципальных органов власти, общественным активистам и СМИ о деятельности оператора полигона за прошедшую неделю:

- ▶ 05-09 сентября 2016 г.
- ▶ 12-16 сентября 2016 г.
- ▶ 19-23 сентября 2016 г.
- ▶ 23-28 сентября 2016 г.

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ

ПАО «ПромЭкоТех» предоставляет подробную информацию о своей деятельности.

*Несмотря на непогоду, на полигон ТБО «Кулаковский» завозится грунт для пересыпки твердых бытовых отходов.*

С 23 по 28 сентября с карьера «Кулаковский» на полигон ТБО поступило 2.512 м3 грунта. Из-за обильных дождей не удалось выдержать запланированный суточный минимум в 700 м3: груженные самосвалы не могут выехать из карьера. Однако оператор Полигона - ПАО «ПромЭкоТех» намерено наверстать упущенное при установлении сухой погоды. Однако, уже сейчас можно сказать, что Полигон выходит на отметку в 15 000 м2 по итогам сентября: с 1 числа на объект поступило более 14,5 тысяч кубометров грунта.

Стоит отметить: как показывает практика, когда почва просохнет поставки сырья для пересыпки ТБО наладятся. Так, в период с 16 по 22 сентября было завезено 3.029 м3 грунта, а неделей ранее - с 9 по 15 сентября на полигон поступило 5.747 м3 грунта.

В настоящее время практически вся площадь полигона ТБО «Кулаковский», которая составляет 13,62 Га, закрыта грунтом. Исключение составляет участок, где осуществляется размещение ТБО. Весь мусор поступает исключительно с территории Чеховского района. С 23 по 28 сентября в среднем в сутки заезжало 173 груженных ТБО машин: от 162 до 187 штук. В то время как с 16 по 22 сентября Полигон принимал в среднем 175 мусоровозов в сутки: от 168 до 190 штук.

# Спасибо за внимание!

Презентация подготовлена: ПАО «ПромЭкоТех»

42300, Московская область, г. Чехов,  
ул. Солнышевская, д. 3а, пом. IV и VI

**Телефон организации:** (496) 726-83-65

**E-mail организации:** [promecotex@rambler.ru](mailto:promecotex@rambler.ru)