

# Полигон ТБО «Кулаковский»


Отчет о подготовке к рекультивации  
13 -19 октября 2016 г.

Чеховский район Московской области

Отчет подготовлен силами ПАО «ПромЭкоТех» в соответствии с протоколом выездного совещания по итогам встречи с жителями д. Манушкино Чеховского муниципального района по Полигону ТБО «Кулаковский» 3 сентября 2016 г.

# ОБЪЕМ ЗАВОЗИМЫХ ГРУНТОВ

Ежедневный объем завозимого грунта зависит от погодных условий




2 709 м³

5 030 м³

# ОБЪЕМ ЗАВОЗИМОГО ТКО

Ежедневный объем завозимого ТКО не превышает 200 машин



**179,71** - среднесуточное количество машин

**2 426,7 м3** - среднесуточный объем ТКО

от **161** до **200** машин ввозили ТКО на Полигон

\* 15-16 октября - выходные дни

# ПОДГОТОВКА К РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ ПОСТРОЕНО

- ▶ 10 - 16 октября 2016 г. Завершено строительство ограждения по периметру участка землеотвода (13,62 Га)



## 1365 м

- протяженность  
ограждения, 2 метра  
- высота



Полностью смонтировано  
капитальное ограждение по  
границе участка землеотвода

С южной и юго-западной стороны  
завершены работы по  
строительству ограждения

# ПОДГОТОВКА К РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТСЫПКА ГРУНТОВ

Отсыпаются новые площадки с южной стороны



Полностью отсыпаны северный, восточный и южный склоны. Сброс ТКО идет только в рамках рабочей карты



# ФОТОФИКСАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ. 19 октября 2016 г. Точка 1. Северная часть тела Полигона



12 октября



19 октября

# ФОТОФИКСАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ. 19 октября 2016 г. Точка 2. Южная часть тела Полигона



12 октября



19 октября



# ФОТОФИКСАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ. 19 октября 2016 г. Точка 3. Западная часть Полигона



12 октября



19 октября

# ФОТОФИКСАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ. 19 октября 2016 г. Точка 4. Полигона с юга



# ФОТОФИКСАЦИЯ НА МЕСТНОСТИ. 19 октября 2016 г. Точка 5. Полигон с востока. Земли Лесфонда

12 октября



12 октября



# ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

Рассылка информации представителям областных и муниципальных органов власти, общественным активистам и СМИ о деятельности оператора полигона за прошедшую неделю:

- ▶ 05-09 сентября 2016 г.
- ▶ 12-16 сентября 2016 г.
- ▶ 19-23 сентября 2016 г.
- ▶ 23-28 сентября 2016 г.
- ▶ 28 сентября - 05 октября 2016 г.
- ▶ 06 - 12 октября 2016 г.
- ▶ 13 - 19 октября 2016 г.

20.10.2016

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ

### Погода сказала полигону "Да".

На прошедшей неделе с 12 по 19 октября, благодаря сухой погоде, количество грунта, завезенного на Полигон ТБО "Кулаковский" превысило отметку в 5 тысяч кубометров. Так, например, 13 и 14 октября было выгружено 1000 м3 и 1110 м3 грунта, а 17 и 18 октября еще 800 и 820 м3. Таким образом, за прошедшие семь дней на полигон в общей сложности поступило 5 030 м3 грунта. Это лучший недельный показатель с 14 сентября. Тогда с 8 по 14 сентября было ввезено 5 747 м3.

Также за эти дни на Полигон поступало в среднем 179,7 машин с ТКО. Наименьшее количество мусоровозов (173 штуки) заехало 15 октября, наибольшее (200) - 18 октября. Наконец, на этой неделе завершено строительство ограждения вокруг полигона. Забор, высотой 2 метра длиной 1 365 метров проходит точно по границе тела полигона на котором ведет свою деятельность оператор. Ограждение поможет существенно усложнить доступ посторонних лиц на территорию Полигона.

Напомним, что эксплуатирующая компания - ПАО "ПромЭкоТех" - сейчас проводит мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия, согласно утвержденной "дорожной карте". Организация увеличила объемы ввозимых грунтов для отсыпки склонов и пересыпки ТКО и сократила количество принимаемых отходов. Уже в ближайшее время планируется начать подготовку обновленного проекта рекультивации территории Полигона. ПАО "ПромЭкоТех" предоставляет еженедельный отчет о своей деятельности в Министерство экологии и природопользования Московской области и в Администрацию Чеховского района. С отчетом можно также ознакомиться на сайте организации [www.промэкотех.рф](http://www.промэкотех.рф).

# Спасибо за внимание!

Презентация подготовлена: ПАО «ПромЭкоТех»

42300, Московская область, г. Чехов,  
ул. Солнышевская, д. 3а, пом. IV и VI

Телефон организации: (496) 726-83-65

E-mail организации: [promecotex@rambler.ru](mailto:promecotex@rambler.ru)